

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000
тел. 52-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru



АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ
ШЭНЫГЪЭМРЭКІЭ
И МИНИСТЕРСТВ
Советскэр ур., 176, кь. Мыекьуапэ, 385000
тел. 52-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru

ПРИКАЗ

от 25.06. 2021 г. № 1438

г. Майкоп

О разработке и внедрении программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в учебно- воспитательный процесс профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в связи с внедрением в профессиональные образовательные организации рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по разработке программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (Приложение 1).
2. Министерству образования и науки Республики Адыгея:
 - 2.1 обеспечить координацию деятельности мероприятий «дорожной карты» по разработке программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях Республики Адыгея;
 - 2.2. совместно с ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (Ф.Р. Тхагова), в июле 2021 года обеспечить проведение обучающего семинара по внедрению новых программ воспитания в учебно-воспитательный процесс профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея.
 - 2.3 создать на базе организаций-участниц апробации новых программ воспитания (ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева», ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум», ГБПОУ

РА «Майкопский индустриальный техникум», ФГБПОУ «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа») опорные площадки по консультированию педагогов профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея, ответственных за разработку новых программ воспитания, по вопросам, возникающим в ходе разработки новых программ воспитания и календарных планов воспитательной работы.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея С.Р. Паранук.

Заместитель Министра



С.Р. Паранук

Дорожная карта
 по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в
 профессиональных образовательных организациях Республики Адыгея

№ п/п	Наименование целевого направления реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое объединение					
1.	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания и календарного плана	Приказ	До 1 июня 2021 года	До 1 июня 2021 года	Члены рабочей группы
2.	Мониторинг-исследование ресурсов ПОО в целях определения приоритетных направлений воспитательной работы	Анализ работы	До 1 июня 2021 года	До 1 июня 2021 года	Члены рабочей группы
Мероприятия содержательного характера					
3.	Разработка проекта программы воспитания:	Проект программы воспитания			
3.1	Разработка паспорта рабочей программы воспитания (формирование целей, согласование сроков реализации)	Проект паспорта программы	28 июня 2021 года	30 июня 2021 года	Члены рабочей группы
3.2	Раздел 1. «Общие положения программы воспитания»	Проект содержательной части программы	1 июля 2021 года	9 июля 2021 года	Члены рабочей группы
3.3	Раздел 2. «Общие требования к личностным результатам выпускников ПОО»	Проект содержательной части программы	12 июля 2021 года	16 июля 2021 года	Члены рабочей группы
3.4	Раздел 3. «Особенности реализации воспитательного процесса в ПОО»	Проект содержательной части программы	19 июля 2021 года	23 июля 2021 года	Члены рабочей группы
3.4.1	Раздел 4. «Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии/специальности	Проект содержательной части программы	26 июля 2021 года	30 июля 2021 года	Члены рабочей группы

	ПОО»				
3.4.2	Раздел 5. «Содержание деятельности по реализации примерной рабочей программы воспитания ПОО, ее структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации»	Проект содержательной части программы	2 августа 2021 года	6 августа 2021 года	Члены рабочей группы
3.5	Раздел 6. «Требования к условиям реализации примерной рабочей программы воспитания – формирование воспитательного пространства ПОО»	Проект содержательной части программы	9 августа 2021 года	13 августа 2021 года	Члены рабочей группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
5.	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете ПОО	Протокол заседания педагогического совета	Август 2021 года	Август 2021 года	Директор ПОО
6.	Обсуждение проекта программы воспитания с родителями (законными представителями) обучающихся	Протокол родительского собрания	Август 2021 года	Август 2021 года	Директор ПОО
Нормативно-правовое обеспечение					
7.	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ПОО по реализации программы воспитания	Локальные акты	Август 2021 года	Сентябрь 2021 года	Директор ПОО
8.	Подписание договоров с социальными партнерами, учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования об организации совместной деятельности для достижения личностных результатов обучающихся	Договоры	Август 2021 года	Сентябрь 2021 года	Директор ПОО
9.	Внесение требований к личностным результатам реализации программы воспитания и требований к личностным результатам, с учетом особенности	Приказ	Август 2021 года	Сентябрь 2021 года	Директор ПОО

	профессии/специальности, в рабочие программы учебных дисциплин				
Информационное обеспечение					
10.	Размещение программы воспитания на официальном сайте ПОО	Сайт ПОО	Август 2021 года	Сентябрь 2021 года	Директор ПОО
11.	Размещение рабочих программ учебных дисциплин, содержащих требования программы воспитания на официальном сайте ПОО	Сайт ПОО	Август 2021 года	Сентябрь 2021 года	Директор ПОО
12.	Размещение на официальном сайте ПОО календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт ПОО	Август 2021 года	Сентябрь 2021 года	Директор ПОО
Мониторинг					
13.	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Ежемесячно, в течение года	-	Члены рабочей группы