

Аналитическая справка
по итогам мониторинга выполнения запланированных в дорожных картах
мероприятий программ развития ШНОР

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 22.03.2021 г. № 681 «Об утверждении дорожной карты по реализации проекта 500+ в Республике Адыгея в 2021 году» (п. 2.2. дорожной карты) муниципальные координаторы и кураторы провели мониторинг выполнения запланированных в дорожных картах программ развития школ с низкими образовательными результатами, участвующих в реализации проекта по оказанию адресной методической помощи 500+, мероприятий.

Цель мониторинга – анализ выполнения школами, участвующими в реализации проекта, запланированных в дорожных картах мероприятий.

Школьными командами совместно с кураторами разработаны концептуальные документы образовательных организаций в рамках проекта «500+»: Концепция развития образовательной организации и Среднесрочная программа развития образовательной организации. Разработаны программы реализации мер по устранению рисков, выявленных в процессе мониторинга организаций (антирисковые программы).

В результате проведенного мониторинга муниципальные координаторы и кураторы отметили, что все 21 школа, участвующие в реализации проекта в 2021 году, своевременно выполняет запланированные в среднесрочных и антирисковых программах мероприятия. Информация о выполнении мероприятий размещается на информационных страницах проекта на официальных сайтах образовательных организаций, локальные акты, концептуальные и подтверждающие документы – в личных кабинетах школ в ИС МЭДК.

Региональный координатор



Д.С. Хариева