



ПРИКАЗ

от 22.03.2021 г. № 681

г. Майкоп

Об утверждении дорожной карты
по реализации проекта 500+
в Республике Адыгея в 2021 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея «О реализации проекта по организации адресной методической помощи 500+ в Республике Адыгея» от 03.02.2021 г. № 164

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» (проект 500+) в Республике Адыгея в 2021 году.
2. Определить ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты проекта 500+ в Республике Адыгея в 2021 году государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (Тхагова Ф.Р.).
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея З.И. Конову.

Министр

А.А. Керашев

Дорожная карта по реализации проекта адресной помощи школам с низкими образовательными результатами (далее - ПШНОР) в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» (проект 500+) в Республике Адыгея в 2021 году

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации	Ответственное лицо
1.	Формирование программ развития ПШНОР и дорожных карт по их реализации			
1.1.	Посещение школы, беседы с руководством и педагогическим коллективом	На стадии формирования дорожной карты – не реже 1 раза в неделю.	Программы развития ПШНОР и дорожные карты по их реализации составлены в 21 школе	Муниципальные координаторы, кураторы
1.2.	Консультирование руководства школы при формировании дорожной карты	На стадии реализации программы – не реже 1 раза в 3–4 недели.		
1.3.	Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты			
1.4.	Самоанализ деятельности школы по итогам реализации мероприятий дорожной карты Программы развития ПШНОР	ноябрь-декабрь 2021 г.	Выполненный самоанализ деятельности школы по итогам реализации мероприятий дорожной карты Программы развития ПШНОР. Аналитический отчет	ПШНОР
2.	Мониторинг реализации проекта			
2.1.	Серия вебинаров «Организация проекта 500+ в Республике Адыгея»	март 2021 г., октябрь 2021 г.	Проведены вебинары для участников проекта с целью обеспечения помощи школам с рисками низких результатов для повышения эффективности работы по проекту на всей управленческой вертикали: школьном, муниципальном, региональном уровнях. Пресс-релизы	ПШНОР, кураторы, муниципальные координаторы, региональный оператор
2.2.	Мониторинг выполнения	июнь, ноябрь 2021 г.	Проведен мониторинг выполнения	Муниципальные

	запланированных в дорожных картах мероприятий		запланированных в дорожных картах мероприятий программ развития ШНОР. Аналитическая справка	координаторы, кураторы
2.3.	Мониторинг реализации проектов и программ федерального и регионального уровня, в которых участвуют ШНОР	июнь, ноябрь 2021 г.	Проведен мониторинг реализации проектов и программ федерального и регионального уровня, в которых участвуют ШНОР региона. Аналитическая справка	Муниципальные координаторы, региональный координатор
2.4.	Создание на сайте ШНОР информационных страниц «500+»	до 31 марта 2021 г.	На сайтах ШНОР созданы информационные страницы проекта «500+»	ШНОР, муниципальные координаторы
2.5.	Функционирование информационных страниц проекта «500+» на сайтах ШНОР	до 31 декабря 2021 г.	На сайтах ШНОР функционируют и регулярно обновляются информационные страницы проекта «500+»	ШНОР, муниципальные координаторы
2.6.	Мониторинг эффективности руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям	апрель-май 2021 г.	Проведен мониторинг эффективности руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта	ГБУ РА АРЦОПМКП
3.	Оценка качества и результативности принимаемых мер			
3.1.	Оценка уровня подготовки обучающихся	согласно графику проведения ВПР	Оценка уровня подготовки обучающихся в школе, в которой реализуются программы поддержки в рамках проведения ВПР при условии организации объективной процедуры проведения работы и проверки работ обучающихся	ГБУ РА «ГАС»
3.2.	Экспертная оценка куратором документов и рабочих материалов по итогам реализации проекта	не реже 1 раза в месяц	Оценка (по стандартизированной методике) качества и результативности принимаемых мер на основании экспертизы документов и рабочих материалов проекта, размещаемых школой в специализированной информационной системе	Кураторы

3.3.	Разработка рекомендаций по повышению деятельности образовательных организаций, осуществляющих реализацию проекта по оказанию адресной методической помощи образовательным организациям	август 2021 г.	Разработаны рекомендации по повышению эффективности деятельности руководителей организаций для повышения эффективности деятельности образовательных организаций, осуществляющих реализацию проекта	ГБУ РА АРЦОПМКП
------	---	----------------	---	-----------------