



ПРИКАЗ

от 29.11.2022 г. № 2167

г. Майкоп

Об утверждении регионального плана – графика мероприятий по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Адыгея

С целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Республики Адыгея обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- региональный план – график мероприятий (далее - План) по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Республики Адыгея (приложение 1);

- состав Регионального координационного совета, координирующего введение обновленных ФГОС СОО в Республике Адыгея (приложение 2).

2. Определить ответственным за реализацию регионального Плана по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Республики Адыгея государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (организация-оператор) (Тхагова Ф.Р.).

3. Назначить региональным координатором реализации регионального Плана по введению и реализации обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Республики Адыгея начальника отдела развития общего образования,

реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея Конову З.И.

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов обеспечить участие в обучающих мероприятиях учителей, которые начнут работать в 10-11-х классах с 1 сентября 2023 года на ступени среднего общего образования.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея А.А. Журавеля.

Заместитель
Министра



А. А. Журавель

**Региональный план-график мероприятий
введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Республике Адыгея**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО в Республике Адыгея	январь 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	На базе организации-оператора - ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» создана единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
1.2.	Актуализация деятельности регионального координационного совета, координирующего введение обновленного ФГОС СОО в Республике Адыгея	январь 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном уровне
1.3.	Актуализация деятельности муниципальных координационных советов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в муниципальных органах управления образованием	январь 2023 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне
1.4.	Актуализация деятельности координационных советов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях Республики Адыгея	январь 2023 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации
1.5.	Актуализация деятельности регионального учебно-методического объединения по общему образованию	январь 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», ЦНППМПР	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
1.6.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	ноябрь-декабрь 2022 г., февраль-март 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

1.7.	Проведение совещаний с образовательными организациями, подведомственными МОиНРА, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ноябрь-декабрь 2022 г., январь - май 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях Республики Адыгея, определены способы их ликвидации
1.8.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 г.	МО и НРА, МОУО, ОО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в Республике Адыгея
1.9.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
1.10.	Проведение МОиНРА, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
1.11.	Организация участия педагогического сообщества Республики Адыгея в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
1.12.	Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь-февраль 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
1.13.	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников в образовательных организациях, и оказание своевременной адресной помощи по обеспечению учебниками	сентябрь 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям по обеспечению учебниками

2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

2.1.	Формирование муниципальных планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 г. - январь 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
------	--	-------------------------------------	--	---

2.2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Республики Адыгея
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
3.1.	Активизация работы регионального учебно-методического объединения и ассоциаций учителей-предметников	январь-декабрь 2023 г.	МО и НРА, ЦНППМПР	Оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения и реализации ФГОС СОО
3.2.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь-апрель 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», ЦНППМПР	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	январь-декабрь 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Адыгея
3.4.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май - июнь 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, управленческие команды ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Республики Адыгея
3.5.	Обеспечение использования методических пособий по учебным предметам в образовательных организациях Республики Адыгея	июнь-декабрь 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 г.	МОУО, руководители ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

3.7.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО	Достигнуто повышение качества российского образования
3.8.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
4.1.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	ноябрь-декабрь 2022 г., март-апрель 2023 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
4.2.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2023 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
4.3.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - апрель 2023 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	
4.4.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - август 2023 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО	
5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
5.1.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	январь-февраль 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
5.2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	февраль-март 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО

5.3.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО
5.4.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях муниципальными образованиями
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Республики Адыгея	декабрь 2022 г., далее ежемесячно	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО

**Состав Регионального координационного совета,
координирующего введение обновленного ФГОС СОО в Республике Адыгея**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Журавель Артем Алексеевич	заместитель министра образования и науки Республики Адыгея
2.	Конова Зоя Измайловна	начальник отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея, региональный координатор
3.	Елистархова Наталья Викторовна	ведущий консультант отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея
4.	Тхагова Фатима Рамазановна	директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
5.	Кесебежева Людмила Анатольевна	заместитель директора - директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
6.	Нагоева Джанцир Умаровна	заместитель директора по учебно-методической работе Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
7.	Хариева Джамиля Садировна	заместитель директора по развитию региональной системы образования и внешним связям Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
8.	Шорова Жанна Казбековна	заместитель директора по научной и инновационной деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
9.	Бедукадзе Сусана Рамазановна	заведующий кафедрой Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
10.	Клепальченко Оксана Владимировна	и.о. заведующего кафедрой Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
11.	Нинуху Нуриет Славовна	заведующий кафедрой Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»